



## Città di Molfetta

### Cronologia dei fatti salienti del procedimento.

- ✓ 3/7/2017 insediamento Sindaco
- ✓ 20/7/2017 Ministero Ambiente chiede chiarimenti
- ✓ 1/8/2017 CSLLPP chiede chiarimenti
- ✓ 26/7/2017 partecipazione assemblea plenaria
- ✓ 28/7/2017 CSLLPP richiede ulteriori chiarimenti
- ✓ 19/9/2017 riscontro Ambiente
- ✓ 15/11/2017 riscontro CSLLPP atto di ricognizione ed impulso Sindaco
- ✓ 20/11/2017 trasmissione elaborati al CSLLPP
- ✓ 15/12/2017 adunanza plenaria esprime parere favorevole
- ✓ 30/1/2018 delibera GM n. 40 ricognizione finanziaria e prenotazione somme
- ✓ 2/2/2018 Ministero Ambiente esprime parere favorevole
- ✓ 6/4/2018 verbale di validazione del progetto esecutivo
- ✓ 14/5/2018 delibera GM n. 136 approva progetto esecutivo
- ✓ 6/6/2018 delibera GM n. 153 incarico completamento bonifica aree di progetto
- ✓ 21/6/2018 formalizzazione richiesta nuovo parere ANAC
- ✓ 17/7/2018 verbale prefettura bonifica ordigni bellici
- ✓ 21/7/2018 nota n. 58189 alla Prefettura per bonifica bellica
- ✓ 5/11/2018 veniva acclarata al protocollo comunale la delibera ANAC n. 869 del 17/10/2018
- ✓ 23/11/2018 n. 74664 ordinanza sindacale relativa alla bonifica bellica
- ✓ 20/12/2018 delibera GM n. 353 prende atto delibera ANAC
- ✓ 8/1/2019 incontro Comune / ATI
- ✓ 22/1/2019 invio nota di dettaglio ATI
- ✓ 8/2/2019 riscontro ATI
- ✓ 11/3/2019 Tribunale Trani trasmette CDDPP provvedimento dissequestro somme per RTI
- ✓ 2/4/2019 verbale "puntuazione"
- ✓ 9/4/2019 delibera G.M. n. 73 approvazione progetto fattibilità tecnica economica completamento bonifica bellica
- ✓ 27/6/2019 atto n. 41437 di indirizzo del Sindaco
- ✓ 18/7/2019 determina n.g. 788 e n. 161 settore Territorio Servizio Caratterizzazione e rilievi batimetrici propedeutici alla bonifica
- ✓ 30/8/2019 acquisizione attualità a contrarre dell'ATI
- ✓ 2/9/2019 incontro Comune / ATI
- ✓ 23/9/2019 richiesta incontro con ATI
- ✓ 2/10/2019 incontro Comune/ATI
- ✓ 7/10/2019 progetto esecutivo bonifica residui torre gavetone
- ✓ 24/10/2019 accordo di specificazione della "puntuazione" per lo schema dell'atto aggiuntivo n. 4
- ✓ XX/XX/2019 delibera Consiglio comunale n. \_\_\_\_ di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 4



## Città di Molfetta

- ✓ XX/XX/2019 deposito perizia variante da parte RTI
- ✓ XX/XX/2019 delibera GM n. \_\_\_\_ approvazione perizia variante e sottoscrizione atto di ricognizione ATP
- ✓ XX/01/2020 inizio lavori